DETERMINA DI MODIFICA *EX* ART. 120 COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023 DEL CONTRATTO REPERTORIO N.17 DEL 28.11.2023 (PROT. 2023-EQUIGIU-500730) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE DELLE POSTAZIONI (DESK BOOKING) STIPULATO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 3773991 SUL MEPA – CIG Z473CDA35A

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

giusti i poteri conferiti dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 22.09.2025

PREMESSO CHE

- con determina a contrarre e di affidamento diretto n.61 del 23.11.2023 (prot. 2023-EQUIGIU-498076) l'appalto relativo al servizio di prenotazione delle postazioni (*Desk booking*) è stato affidato, all'esito di Trattativa Diretta sul MePa, in favore di Zucchetti SpA, con sede legale in Lodi (LO), via Solferino n.1, codice fiscale e P.IVA 05006900962 (di seguito anche "Fornitore");

- l'atto di stipula contrattuale è stato formalizzato con repertorio contratti n.17 del 28.11.2023 (prot. 2023-EQUIGIU-500730);

- il servizio, della durata complessiva di 24 mesi, è stato avviato, a far data dall'01.01.2024 e si concluderà il 31.12.2026;

- con determina n. 64/2025 del 30.10.2025 è stato disposto l'aumento dell'importo contrattuale nei limiti del 10% dello stesso, al fine dello svolgimento di ulteriore attività di manutenzione evolutiva;

RILEVATO CHE

- a seguito delle recenti modifiche nell'organigramma aziendale introdotte con l'Ordine di servizio n. 1/2026 a far data dal 12.01.2026, è sorta la necessità di modificare le aree e le postazioni presenti nelle planimetrie dell'applicativo per adeguarle al nuovo organigramma aziendale e, a tal fine, il Responsabile unico di progetto (RUP), Sig. Francesco Gianni, ha rappresentato l'esigenza di poter disporre di un ulteriore *plafond* da utilizzare per le giornate a consumo riguardanti attività di assistenza sull'applicativo in oggetto;

VISTO

- il decreto legislativo 31.03.2023, n.36*, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici* e ss. mm. e ii. (di seguito anche "Codice dei contratti pubblici" o "Codice dei contratti" o "Codice") e, in particolare, la previsione di cui all'art. 120, comma 1, lett. b) e comma 2, in virtù dei quali "*1. (…) i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento (…) b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi (…) 2. Ne[l] cas[o] di cui al comma 1, letter[a] b) (…) il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale*".

CONSIDERATO CHE

- nel caso di specie, (i) un cambiamento del fornitore risulta impraticabile per motivi tecnici, tenuto conto che lo stesso è proprietario della piattaforma ed è il soggetto deputato ad offrire il supporto tecnico dedicato (ii) un nuovo affidamento comporterebbe il cambiamento della piattaforma relativa al servizio in oggetto il cui contratto è attualmente in corso di esecuzione (iii) una nuova procedura comporterebbe per la Società un evidente aggravio in termini di costi ed impiego di risorse (iv) il valore della modifica

contrattuale non eccede il 50% del valore iniziale del contratto né le soglie fissate all'art. 14 del Codice;

- in ragione di ciò sussistono i presupposti di legge di cui all'art. 120, comma 1, lett. b), del Codice, per procedere alla variazione contrattuale senza una nuova procedura di affidamento;
- sono state eseguite, con esito positivo, le verifiche di capienza del *budget*;

DETERMINA

per quanto rappresentato in premessa, che si intende qui integralmente richiamato:

- di approvare la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023 per un importo pari a € 6.800,00 oltre iva, da formalizzare, a cura del RUP, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere *ex* art. 18, comma 1, del Codice;
- di variare, a seguito della predetta modifica e del precedente aumento del 10%, richiamato in premessa, il valore del contratto originario repertorio n.17 del 28.11.2023 (prot. 2023-EQUIGIU-500730) stipulato con Zucchetti SpA con sede legale in Lodi (LO), via Solferino n.1, codice fiscale e P.IVA 05006900962 per € 28.300,00, oltre iva, rideterminandone l'importo complessivo in € 37.930,00, oltre iva;
- di confermare quale RUP il dott. Francesco Gianni;
- di autorizzare il Fornitore, su richiesta del RUP, ad eseguire le maggiori prestazioni di cui alla presente determina.

L'Amministratore delegato
Lucio Calce
[Firmato digitalmente]

LUCIO CALCE
20.02.2026
10:46:14
GMT+01:00

Equitalia Giustizia S.p.A.
Viale di Tor Marancia, 4
00147 - Roma

www.equitaliagiustizia.it
Capitale Sociale € 10.000.000 i.v. Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma
C.F. e P.I. 09982061005 - Socio unico Ministero dell'Economia e delle Finanze