DETERMINA DI MODIFICA *EX* ART. 120 COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023 DEL CONTRATTO REPERTORIO N. 22 DEL 04.12.2024 (PROT. 2024-EQUIGIU-612053) PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'APPALTO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) AI SENSI DEL D.LGS 81/08 STIPULATO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA

CIG B486E11757

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

giusti i poteri conferiti dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 16.06.2026

PREMESSO CHE

- con determina a contrarre e di affidamento diretto n. 69 del 29.11.2024 (prot. 2024-EQUIGIU-601727) l'appalto di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del D.Lgs 81/08 è stato affidato, all'esito di Trattativa Diretta sul MePa, in favore del *Geometra Davide Antoci*, residente in Roma (RM), via Tragliatella n. 82, codice fiscale NTC DVD 69D28 H501C e P.IVA 08331851009 (di seguito anche "Fornitore");

- l'atto di stipula contrattuale è stato formalizzato con repertorio contratti n. 22 del 04.12.2024 (prot. 2024-EQUIGIU-612053);

- il servizio, della durata complessiva di 24 mesi, è stato avviato, a far data dall'01.12.2024 e si concluderà dunque il 30.11.2026;

RILEVATO CHE

- con relazione del 22.09.2026 (prot. 00137242.22-09-2026.I), il RUP, dott. Gianluca Ambrosio, ha rappresentato l'esigenza di incrementare le prestazioni contrattuali, al fine di assicurare senza soluzione di continuità lo svolgimento delle funzioni di RSPP, proponendo una modifica per un importo massimo di euro 390,00 oltre IVA con conseguente differimento del termine finale di esecuzione al 31.01.2027;

VISTO

- il decreto legislativo 31.03.2023, n.36*, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici* e ss. mm. e ii. (di seguito anche "il Codice dei contratti pubblici" o "il Codice dei contratti" o "il Codice") e, in particolare, la previsione di cui all'art. 120, comma 3, in virtù della quale *I contratti possono parimenti essere modificati (…) senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica [c.d. "de minimis"] è al di sotto di entrambi i seguenti valori:*
  a) le soglie fissate all'articolo 14;
  b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture (…).

CONSIDERATO CHE

- nel caso di specie, trattandosi di modifica che (i) non altera la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa (ii) è al di sotto del 10% del valore iniziale del contratto e delle soglie fissate all'art. 14 del Codice, sussistono i presupposti di legge di cui all'art. 120, comma 3, del Codice, per procedere alla variazione contrattuale senza una nuova procedura di affidamento;

- sono state eseguite, con esito positivo, le verifiche di capienza del *budget*;

DETERMINA

per quanto rappresentato in premessa, che si intende qui integralmente richiamato, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni obbligatorie di RSPP per il periodo necessario al completamento delle attività finalizzate al nuovo affidamento:

- di approvare la modifica dell'originario contratto repertorio n. 22 del 04.12.2024 (prot. 2024-EQUIGIU-612053) stipulato con il Geometra Davide Antoci residente in Roma (RM), via Tragliatella n. 82, codice fiscale NTC DVD 69D28 H501C e P.IVA 08331851009, ai sensi dell'art. 120, comma 3, d.lgs. 36/2023, per un importo pari a euro 390,00 oltre iva;
- di dare atto che la modifica in parola è da formalizzare mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere ex art. 18, comma 1, del Codice;
- di variare, a seguito della predetta modifica, il valore del contratto per euro 390,00 oltre iva, rideterminandone l'importo complessivo in euro 4.390,00 oltre iva;
- di differire, a seguito della predetta modifica, il termine finale di esecuzione del contratto dal 30.11.2026 al 31.01.2027;
- di confermare quale RUP il dott. Gianluca Ambrosio;
- di dare atto che la modifica non introduce prestazioni nuove o ulteriori rispetto all'oggetto del contratto originario e che le maggiori prestazioni saranno remunerate mediante applicazione dei medesimi prezzi e delle medesime condizioni economiche contrattuali;
- di autorizzare il RUP a procedere alla formalizzazione della modifica contrattuale e, all'esito del suo perfezionamento, a richiedere l'esecuzione delle maggiori prestazioni nei limiti dell'importo autorizzato;
- di autorizzare il Fornitore, su richiesta del RUP, ad eseguire le maggiori prestazioni di cui alla presente determina.

L'Amministratore delegato
Lucio Calce
[Firmato digitalmente]

LUCIO CALCE
05.10.2026 14:37:29 GMT+02:00

Equitalia Giustizia S.p.A.
Viale di Tor Marancia, 4
00147 - Roma

www.equitaliagiustizia.it
Capitale Sociale € 10.000.000 i.v. Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma
C.F. e P.I. 09982061005 - Socio unico Ministero dell'Economia e delle Finanze