L'Amministratore Delegato

DETERMINA DI PROROGA CONTRATTUALE

Oggetto: Contratto per i servizi di supporto professionale alla Funzione Internal Audit di Equitalia Giustizia S.p.A. per l'esecuzione di interventi di audit – CIG B74C369DAB - Autorizzazione al differimento del termine di ultimazione delle prestazioni contrattuali

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

in base ai poteri conferiti con delibera del Consiglio di amministrazione del 16.06.2026

- visto il d.lgs. 28 marzo 2023, n.36 recante *Codice dei contratti pubblici* (d'ora in poi anche Codice), alle cui disposizioni Equitalia Giustizia SpA (d'ora in poi anche Società) è soggetta in quanto organismo di diritto pubblico secondo la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) dell'allegato I.1 del Codice ed applicabile *ratione temporis* all'affidamento in oggetto;
- vista la determina a contrarre e di affidamento n. 59/2025 del 08.10.2025 con la quale è stato disposto l'affidamento del servizio di supporto professionale alla Funzione Internal Audit di Equitalia Giustizia S.p.A. per l'esecuzione di interventi di audit all'operatore economico COGITEK S.r.l., per l'importo di euro 37.500,00 oltre IVA;
- visto il contratto Rep. n. 19/2025 sottoscritto in data 28.10.2025 tra Equitalia Giustizia S.p.A. e COGITEK S.r.l., avente durata di dodici mesi decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione;
- visto l'avvio dell'esecuzione avvenuta in data 07.11.2025 e conseguentemente il termine originario di ultimazione delle prestazioni fissato al 06.11.2026;
- visto l'Addendum contrattuale del 16.03.2026 mediante il quale è stata disposta una sostituzione delle attività inizialmente previste, per sopravvenute esigenze aziendali connesse all'avvio di un progetto di reingegnerizzazione dei processi;
- vista la relazione istruttoria del RUP del 06.10.2026 prot. n. 2026-EQUIGIU-142694 con la quale sono state rappresentate le circostanze che hanno inciso sulla programmazione delle attività e proposta la fissazione del nuovo termine al 30.04.2027;
- vista la comunicazione del 28.09.2026 acquisita agli atti con prot. 2026-EQUIGIU-139712, COGITEK S.r.l. ha confermato la disponibilità al completamento delle prestazioni entro il 30.04.2027, senza corrispettivi, compensi, indennizzi o oneri aggiuntivi e ferme restando tutte le altre condizioni del contratto e dell'Addendum;

DATO ATTO CHE

- permane l'interesse di Equitalia Giustizia S.p.A. al completamento delle attività affidate;
- dalla relazione del RUP risulta che lo slittamento del programma esecutivo non è riconducibile a inadempimenti dell'operatore economico, ma alle esigenze di riprogrammazione conseguenti alla rimodulazione delle attività e al necessario coordinamento con il progetto aziendale di reingegnerizzazione dei processi;
- il differimento del termine di ultimazione non comporta l'affidamento di prestazioni ulteriori rispetto a quelle già comprese nel contratto, come modificato dall'Addendum del 16.03.2026, né l'incremento del corrispettivo contrattuale, né l'alterazione della natura generale del contratto e dell'equilibrio economico dell'operazione;

RITENUTO CHE

- il differimento temporale non assume carattere sostanziale e non determina l'elusione delle disposizioni del Codice in materia di affidamento e modifica dei contratti in corso di esecuzione;

DETERMINA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e sulla base della relazione istruttoria del Responsabile Unico del Progetto prot. n. 2026-EQUIGIU-142694 del 06.10.2026 il differimento del termine di ultimazione delle prestazioni relative al contratto Rep. n. 19/2025, stipulato con COGITEK S.r.l., dal 06.11.2026 al 30.04.2027;
3. di autorizzare il Responsabile unico di progetto a procedere alla formalizzazione del differimento;
4. di dare atto che il differimento ha a oggetto esclusivamente il termine per il completamento delle prestazioni già previste dal contratto, come rimodulate dall'Addendum del 16.03.2026, e non comporta l'affidamento di prestazioni nuove, ulteriori o diverse;
5. di dare atto che il differimento non comporta alcun incremento del corrispettivo contrattuale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della Società rispetto all'importo già autorizzato con la determina n. 59/2025;
6. di dare atto che restano invariati il CIG, l'oggetto contrattuale come risultante dall'Addendum, il corrispettivo, gli obblighi dell'operatore economico e ogni altra condizione del contratto non espressamente modificata dal conseguente atto aggiuntivo;
7. di stabilire che il nuovo termine sostituisce il precedente termine di ultimazione ai fini della verifica della tempestività dell'adempimento delle prestazioni ancora da eseguire;
8. di confermare il sig. Francesco Bonaventura Pica quale Responsabile Unico del Progetto per le attività connesse all'esecuzione del contratto e all'attuazione della presente determina, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 36/2023 e dell'Allegato I.2 al medesimo decreto;
9. di disporre la trasmissione della presente determina al Responsabile Unico del Progetto, al Direttore dell'esecuzione, ove nominato, e alle strutture aziendali interessate, per i conseguenti adempimenti.

L'Amministratore delegato
Lucio Calce
[firmato digitalmente]

LUCIO
CALCE
07.10.2026
16:43:41
GMT+02:00

Equitalia Giustizia S.p.A.
Viale di Tor Marancia, 4
00147 - Roma

www.equitaliagiustizia.it
Capitale Sociale € 10.000.000 i.v. Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma
C.F. e P.I. 09982061005 - Socio unico Ministero dell'Economia e delle Finanze