Il Responsabile unico di progetto

Roma, data del protocollo

Oggetto: Accordo Quadro Consip SpA per l'affidamento di servizi specialistici di supporto alla *Digital Transformation 2* Lotto 2 per la Pubblica Amministrazione – Ordine esecutivo n.8005620 (Contratto esecutivo) di adesione repertorio contratti n.16 del 02.08.2024 (prot. 2024-EQUIGIU-398447) – CIG B2B1CCBB28 – Variante in corso d'opera *ex* art. 106 comma 1 lett. c) d.lgs. 50/2016 e ss. mm e ii. – Relazione del Responsabile unico di progetto

La sottoscritta Anna Maria Longo, Responsabile unico di progetto dell'appalto in oggetto, in virtù di determina di nomina n.29 del 15.05.2024 (prot. 2024-EQUIGIU-267100)

Premesso che:

- con determina a contrarre n.54 del 02.08.2024 (prot. 2024-EQUIGIU-398437) è stato acquisito il servizio di supporto per la transizione digitale, mediante adesione al lotto 2 "*Digitalizzazione dei processi*" dell'Accordo Quadro Consip denominato "*Digital Trasformation 2*";
- con l'ordine esecutivo n.8005620 (Contratto esecutivo) Equitalia Giustizia SpA ha aderito al sopra citato Accordo Quadro Consip, repertorio contratti n.16 del 02.08.2024 (prot. 2024-EQUIGIU-398447) per un importo pari ad € 259.780,10;
- il Contratto esecutivo ha una durata complessiva di 16 mesi decorrenti dalla sottoscrizione;

Rilevato che:

- in considerazione dell'entrata in vigore del d.lgs. 04.09.2024 n. 138 (c.d. Decreto NIS) nonché dell'individuazione di Equitalia Giustizia SpA quale "soggetto NIS essenziale" da parte delle autorità competenti, l'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza (ACN), in data 21.02.2025, il RUP ritiene necessario attivare ulteriori servizi per un importo complessivo di €.129.890,00 oltre iva, nell'ambito del citato Accordo Quadro, al fine di rafforzare le capacità di cybersicurezza della Società come da dettaglio che segue:

SERVIZIO	VALORE ECONOMICO IN EURO
S1 - Modello di Servizio digitale: definizione del modello di servizio digitale per la governance e la valutazione del rischio e della sicurezza dei sistemi informativi così come delineati nell'ambito della Direttiva NIS2	7.717,50
S 2 - Disegno del processo digitale per la governance del modello di valutazione del rischio e realizzazione di un prototipo per la valutazione del rischio cyber dei fornitori	99.170.00
S 3 - Supporto specialistico nella adozione del modello di servizio digitale di governance e valutazione del rischio	22.853,60

- l'esecuzione delle nuove prestazioni rende necessaria una estensione della durata del Contratto esecutivo al 25.07.2026;

Visto:

- il decreto legislativo 18.04.2016, n.50*, Codice dei contratti pubblici* e ss. mm. e ii. (di seguito anche "il Codice dei contratti pubblici" o "il Codice dei contratti" o "il Codice") all'epoca vigente e, in particolare, la previsione di cui all'art. 106, comma 1, lett. c) in virtù

della quale *I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti* (…)*:*

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

Considerato che:

- sono state eseguite, con esito positivo, le verifiche di capienza del budget;
- nel caso di specie, trattasi di modifica che:
    - si è resa necessaria per la sopravvenienza di una nuova disposizione legislativa;
    - non altera la natura generale del contratto;
    - non eccede il limite del 50% del valore iniziale del contratto imposto dal comma 7 dell'art. 106 citato,

sussistono i presupposti di legge per procedere alla modifica contrattuale senza una nuova procedura di affidamento e, più esattamente, nel caso di specie, ad una variante in corso d'opera ex art. 106 comma 1 lett. c) d.lgs. 50/2016 e s.m.i. della quale attesta l'ammissibilità.

Quanto sopra è stato rappresentato al vertice aziendale per la relativa approvazione nella riunione consiliare dell'08.10.2025.

Il RUP
Anna Maria Longo
[Firmato digitalmente]

Anna Maria Longo
23.12.2025
18:41:10
GMT+01:00